

In het kort een eerste aanzet tot een werk- en stappenplan om te komen tot de start van het traject om te komen tot de opleiding Verpleegkundige Complexe GehandicaptenZorg (VCGZ).

(voorlopige) Werknotitie

1. Brondocumenten verzamelen
 - a. ([Dit gaat goed in de complexe zorg aan EVB+-cliënten | Rapport | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd \(igj.nl\)](#))
 - b. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/29/evaluatie-maatregelen-complexe-zorg>
 - c. <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gehandicaptenzorg/volwaardig-leven-met-een-beperking>
 - d. <https://www.roc.nl/default.php?fr=details&id=12062837>
 - e. [Bevoegd en bekwaam in de gehandicaptenzorg: een heet hangijzer : ZorgPad Professional \(noordhoff.nl\)](#)
 - f.
2. Inventariseren opleidingsbehoeften vanuit de GZ-praktijk
 - g. Huidige opleidingssituatie in deelnemende GZ-organisatie in beeld (m.b.v. opleidingsanalysematrix)
 - h. Opleidingsbehoefte in organisatie in beeld
 - i. VPL MBO/HBO
 - ii. Aantallen
 - iii. Tijdplanning
3. Leervisie praktijkgestuurd opleiden - dialoogsessie
4. Dialoogsessie Design leerplanschematisering Verpleegkundige Complexe Gehandicaptenzorg - dialoogsessie
5. Regionaal opleidingsconvenant- beleidsvoorstel
6. Regionaal stageplaatsenplan – beleidsvoorstel
7. Regionaal opleiden ‘op maat’ en ‘in huis’ (NCOI) - offertevoorstel
8. Leerprogramma VPL CGZ – inhoud – vastgesteld programma
 - i. Leerplan/leermodules
 - j. Begeleidingsschil
 - k. Train-de-Trainer
9. Leerprogramma VPL CGZ – proces – vastgesteld proces
 - l. Startdatum
 - m. Deelnemers
 - n. Docenten
10. Kick-off VPL CGZ – vastgestelde startdatum